

Nr.122/26.05.2016

ACT ADITIONAL 1
LA
CONTRACTUL DE EXECUTIE DE LUCRARI
Nr. 75 din 26.10.2015

I. PARTILE CONTRACTANTE

1. Intre

Comuna Vetis, cu sediul in Vetis, jud. Satu Mare, str Principala, nr. 426, cod fiscal 3896577, cont RO 46 TREZ254624840271XXXXX, deschis la Trezoreria Satu Mare, reprezentata prin Iuhasz Ludovic - primar, in calitate de beneficiar, pe de o parte

si

Executantul **TOTH SZILAGYI SRL** cu sediul in Vetis, str. Principala, nr. 187, CUI 34141640, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 30/125/2015, cont RO 12 TREZ 5465069XXX010370, deschis la Trezoreria Satu Mare, reprezentata prin administrator Toth Iuliu, in calitate de executant

Au convenit modificarea contractului de executie de lucrari Nr. 75 din 26.10.2015 prin act aditional, astfel :


La Capitolul IV.- **TERMEN DE EXECUTIE LUCRARI**

Din cauza vremii nefavorabile se prelungeste termenul de executie a lucrarii pana in data de 31.08.2015.

Restul prevederilor contractului raman neschimbate.

Prezentul act aditional la contractul de executie de lucrari Nr. 75 din 26.10.2015 a fost intocmit in trei exemplare, din care doua la beneficiar si unul la executant, azi 26.05.2016 la sediul Comunei Vetis.

BENEFICIAR
Comuna Vetis
Iuhasz Ludovic - primar



EXECUTANT
TOTH SZILAGYI SRL
prin Toth Iuliu

