

Nr. 85/ 29.08.2017

**ACT ADIȚIONAL nr. 1
la contractul de lucrări nr. 31/28.04.2017**

În temeiul art. 221, alin. (1) lit. f) și alin. (10) al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

între

Comuna Vetis, cu sediul în localitatea Vetis, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email : primaria@vetis.ro, reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

SC LU & SI COMPANY SRL Ciuperceni, cu sediul în localitatea Ciuperceni, comuna Agraș, nr. 150, județul Satu Mare, nr. înregistrare J30/131/2001, cod fiscal RO 13823580, cont trezorerie RO92TREZ5465069XXX003886, deschis la Trezoreria Satu Mare, nr. tel. 0745 – 408.295, email : lusi_company@yahoo.com, reprezentată prin Lucuț Vasile – administrator, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

s-a încheiat prezentul act adițional, având următoarele clauze :

Art. 1 Contractul de lucrări nr. 31 din 28.04.2017 privind **Refuncționalizarea fostului sediu al primăriei Vetis**, se modifică și se completează astfel :

„Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului se majorează cu suma de **5.578,86 lei** fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1.059,98 lei, în total **6.638,84 lei**, reprezentând diferență de preț la lucrări suplimentare, solicitate de beneficiar, conform Notei de comandă suplimentară anexată la prezentul act adițional ”.

Art. 2 Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.


Art. 3 Prezentul act adițional are aplicabilitate începând cu data de

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, 28 august 2017, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Comuna Vetis

Primar

Iuliu Ilyes



SC Lu & Si Company SRL Ciuperceni

Administrator

Lucuț Vasile

