

Nr. 36/17 aprilie 2018

ACT ADIȚIONAL nr. 2
la contractul de lucrări pentru Lotul 1: Execuție lucrări la obiectivul
"Înființare bransamente de apă în localitatea Oar, comuna Vetis, jud. Satu Mare"
nr. 70 din 6 iulie 2017

În temeiul art. 221, alin. (1) lit. f) și alin. (10) al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

Între

Comuna Vetis, cu sediul în localitatea Vetis, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email : primaria@vetis.ro, reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

SC HIDRO CONSTRUCT SATU MARE SRL, cu sediul în Satu Mare, Str. Mareșal Averescu nr.3, ap. 17, jud. Satu Mare, telefon/fax 0261716361, număr de înmatriculare : J30/294/2011, cod fiscal RO 28310001, cont bancar : RO83TREZ5465069XXX011323, deschis la Trezoreria Satu Mare, prin Nocaci Andrada – Luminița reprezentant legal, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

s-a încheiat prezentul act adițional, având următoarele clauze :

Art. 1 Contractul de lucrări pentru Lotul 1: Execuție lucrări la obiectivul "Înființare bransamente de apă în localitatea Oar, comuna Vetis, jud. Satu Mare" nr. 70 din 6 iulie 2017 se modifică și se completează astfel :

a) **La art. 4** - Obiectul și prețul contractului, se introduce un nou punct : 4.4 cu următorul conținut :

4.4. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul lucrărilor executate, plătitibil executantului de către achizitor conform graficului de plăți, se majorează cu valoarea Notei de comandă suplimentară din luna 4 anul 2018, în sumă de **41.334,83 lei, fără TVA**, la care se adaugă TVA în valoare de **7.853,62 lei**, total valoare : **49.183,45 lei**. Prețul total al contractului plătitibil executantului de către achizitor este de 581.464,19 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 110.478,20 lei, total valoare : 691.942,39 lei.

b) **La art. 16** – Modalități de plată, se introduce un nou punct : 16.9 cu următorul conținut :


„**16.9** – Situațiile de lucrări pentru lucrările executate după data de 01.01.2018 se întocmesc, fără a aduce prejudicii niciuneia dintre părți, cu respectarea prevederilor OUG nr. 79/2017, prin diminuarea cotelor contribuțiilor sociale aferente angajatorului din cadrul devizului și majorarea salariului tarifar brut ofertat cu cotele ce au trecut în sarcina angajatului reflectat în creșterea costului manoperei, fără a aduce modificări valorii totale a contractului. „

Art. 2 Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, 17 aprilie 2018, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
COMUNA VETIȘ

prin primar
ing. Ilyes Iuliu



Executant,
SC HIDRO CONSTRUCT SATU MARE SRL.

prin Nocaci Andrada Luminița

