

Nr. 55 din 22 iunie 2018

ACT ADIȚIONAL nr. 7
la Acordul contractual nr. 86 din 04.10.2012

A. Părțile contractante

1. **Comuna Vetiş**, cu sediul în localitatea Vetiş, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

2. **Asocierea SC Universal Construct SA – SC Poszet SRL – SC Prodexim SRL**, liderul asocierii SC Universal Construct SA, cu sediul în Satu Mare, str. C.A. Rosetti nr. 5, județul Satu Mare, număr de înmatriculare J30/1054/1994, cod fiscal RO 6019266, cont trezorerie RO 82 TREZ5465069XXX001156, deschis la Trezoreria Satu Mare, reprezentată prin Varga Ionel, în calitate de **executant**, pe de altă parte,

Aplicând prevederile OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal referitoare la transferul contribuțiilor de la angajator la angajat,

Având în vedere Dispoziția de șantier nr 4, Nota de renunțare în valoare de 649.305,83 lei și Nota de comandă suplimentară în valoare de 613.875,98 lei, anexate la prezentul act adițional,

În aplicarea Instrucțiunilor nr. 1/2016 ale președintelui ANAP privind modificarea contractului de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale,

- Considerând că modificările rezultate din transferul contribuțiilor soale de la angajator la angajat sunt schimbări rezultate din simpla aplicare a prevederilor contractului, în conformitate prevederilor art. 2 din Instrucțiuni,

- Considerând că modificările rezultate în baza Ordinului de modificare nr. 4, în valoare netă se încadrează în pragul stabilit conform art. 5 – art. 6 din Instrucțiuni și sunt modificări nesubstanțiale, în conformitate cu art. 4 din Instrucțiuni,

Convin la următoarele :

1. Subpunctul 4¹ al contractului, introdus prin Actul adițional nr. 5/2016 și modificat prin Actul adițional nr. 6/2017 se modifică și va avea următorul conținut :

4¹ Prețul convenit pentru îndeplinirea lucrărilor rămase de executat, plătitibil executantului de achizitor, este de 986.211,87 lei, la care se adaugă TVA de 19 %, în valoare totală de 187.380,26 lei, adică 1.173.592,13 lei cu TVA inclus, conform centralizatorului și a situațiilor anexă.

Restul prevederilor rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, unul pentru antreprenor și două pentru beneficiar.


ACHIZITOR

EXECUTANT

COMUNA VETIȘ

SC UNIVERSAL CONSTRUCT SA SATU MARE

Primar
Ilyes Iuliu



Director
Varga Ionel

