

Nr. 79/3 septembrie 2018

ACT ADIȚIONAL nr. 1
la contractul de lucrări nr. 65 din 17.07.2018

În temeiul art. 221 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

între

Comuna Vetis, cu sediul în localitatea Vetis, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email : primaria@vetis.ro, reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

SC Toth Szilagyi SRL, cu sediul în localitatea Vetis nr. 187, comuna Vetis, județul Satu Mare, număr de înmatriculare J30/125/2015, cod unic de înregistrare RO34141640, reprezentată prin Toth Iuliu, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

s-a încheiat prezentul act adițional, având următoarele caluze :

Art. 1 Contractul de lucrări nr. 65 din 17.07.2018, la Capitolul 4 – Obiectul contractului se adaugă punctul 4.4, după cum urmează :

„Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului se majorează cu suma de 13.691,44 lei, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 2.601,37 lei, total valoare 16.292,81 lei, reprezentând lucrări suplimentare, conform devizului anexat la prezentul act adițional.”


Art. 2 Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Art. 3 Prezentul act adițional are aplicabilitate începând cu data de 3 septembrie 2018.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, 3 septembrie 2018, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Comuna Vetis

Primar



SC Toth Szilagyi SRL

Toth Iuliu

