

Nr. 104/21 octombrie 2019

ACT ADIȚIONAL nr. 1

la contractul de lucrări nr. 94/2019 privind Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Vetiş, jud. Satu Mare – Str. Salcânilor din Oar

În temeiul art. 221, alin. (1) lit. f) și alin. (10) al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

între

Comuna Vetiş, cu sediul în localitatea Vetiş, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email : primaria@vetis.ro, reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

S.C. PROIECT INVEST SRL, cu sediul în localitatea Gherța Mică, str. Principală, nr.622, jud. Satu Mare, telefon: 0261 838 042, număr de înmatriculare : J30/130/2001, cod fiscal RO13803788, prin administrator Ștrango Vasile, reprezentant legal, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

Având în vedere Dispoziția de șantier a proiectantului SC Spakk Group SRL Satu Mare și Nota de comandă suplimentară întocmită în baza dispoziției, **în valoare de 116.511,54 lei, din care TVA 18.602,68 lei**, anexate la prezentul act adițional,

În aplicarea Instrucțiunilor nr. 3/2017 ale președintelui ANAP privind modificarea contractului de achiziție publică/achiziție sectorială/accord-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale, art. 6 alin. (2) și (3),

Considerând că modificările rezultate în baza Dispoziției de șantier și a NCS-ului în valoare netă se încadrează în pragul stabilit conform art. 5 – art. 6 din Instrucțiuni și sunt modificări nesubstanțiale, în conformitate cu art. 4 din Instrucțiuni,

Convin la următoarele :

Art. 1 Contractul de lucrări nr. 94/2019 privind ”Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Vetiş, jud. Satu Mare – str. Salcânilor Oar” se modifică după cum urmează :

La pct. 4. Obiectul și prețul contractului se adaugă un subpunct 4.4, cu următorul conținut:


4.4.- Prețul convenit la pct. 4.3 se majorează cu valoarea de **97.908,85 lei fără TVA**, la care se adaugă **TVA în valoare de 18.602,68 lei, total 116.511,54 lei**, conform Dispoziției de șantier nr. 1 din 21.10.2019, anexă la prezentul act adițional, astfel prețul total al contractului plătitil executantului devenind **439.460,90 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 83.497,57 lei, total 522.958,47 lei.**

Art. 2 Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.


Art. 3 Prezentul act adițional are aplicabilitate începând cu data de 21 octombrie 2019.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, 21 octombrie 2019, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
COMUNA VETIȘ
prin primar
ing. Ilyes Iuliu



Executant
SC PROIECT INVEST SRL Gherța Mică
prin director
Ștrango Vasile



TITLUL: Canalizare si alimentare cu apa str. Salcamilor
 TIPIUL FIZIC: Canalizare si alimentare cu apa str. Salcamilor
 N.C.S. RETEA CANALIZARE STR. SALCAMILOR
 Beneficiar: Comuna Vetis
 Proiectant: SC SPAKK GROUP SRL
 Executant: SC PROIECT INVEST SRL

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

21.10.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	TSC02B1	100 mc	1.10 material: manopera: utilaj: transport:	658.50 0.00 0.00 658.50 0.00	724.35 0.00 0.00 724.35 0.00		
2	TSA02F1	mc	50.00 material: manopera: utilaj: transport:	49.50 0.00 49.50 0.00 0.00	2,475.00 0.00 2,475.00 0.00 0.00		
3	TR11AA01C1	tona	25.00 material: manopera: utilaj: transport:	7.70 0.00 7.70 0.00 0.00	192.50 0.00 192.50 0.00 0.00		
4	ACA11E3	m	45.00 material: manopera: utilaj: transport:	158.40 150.42 7.92 0.06 0.00	7,128.01 6,768.85 356.40 2.75 0.00		
5	AcD28B1(2)	buc	9.00 material: manopera: utilaj: transport:	609.33 337.63 271.70 0.00 0.00	5,484.00 3,038.70 2,445.30 0.00 0.00		
6	FJA01A1(2)	m	50.00 material: manopera: utilaj: transport:	1,042.25 64.99 359.26 618.00 0.00	52,112.57 3,249.57 17,963.00 30,900.00 0.00		
7	TSA24A1	ora	260.00 material: manopera: utilaj: transport:	61.20 0.00 0.00 61.20 0.00	15,912.00 0.00 0.00 15,912.00 0.00		
8	TSF01C1	mp	367.00 material: manopera: utilaj: transport:	22.27 9.51 12.76 0.00 0.00	8,173.87 3,490.95 4,682.92 0.00 0.00		
Total Cheltuieli directe:		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
			16,548.07	28,115.12	47,539.10	0.00	92,202.30

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Recapitulatia:		Vetis 1 ianuarie 2019				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	0.3375 %	0.00	94.89	0.00	0.00	94.89
Total Inklusiv Cheltuieli directe:		16,548.07	28,210.01	47,539.10	0.00	92,297.19
Cheltuieli indirecte	4.0000 %	661.92	1,128.40	1,901.56	0.00	3,691.89
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:		17,210.00	29,338.41	49,440.67	0.00	95,989.07
Profit	2.0000 %	344.20	586.77	988.81	0.00	1,919.78
Total Inklusiv Beneficiu:		17,554.20	29,925.18	50,429.48	0.00	97,908.85
TOTAL GENERAL (fara TVA):						97,908.85
TVA:				19.00 %		18,602.68
TOTAL GENERAL:						116,511.54

1 euro = 4.66 lei, curs la data de 13-May-18

Executant,

Director General