

Nr. 50/17 august 2020

ACT ADIȚIONAL nr. 1
la contractul nr. 25/07.04.2020 privind igienizare spații interioare clădire dispensar
în localitatea Vetiş

În temeiul art. 221, alin. (1) lit. f) și alin. (10) al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

COMUNA VETIȘ, cu sediul în localitatea Vetiş, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email : primaria@vetis.ro, reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

SC TOTH SZILAGYI SRL, cu sediul în localitatea Vetiş nr. 187, comuna Vetiş, județul Satu Mare, număr de înmatriculare J30/125/2015, cod unic de înregistrare RO34141640, reprezentată prin Toth Iuliu, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

Convin la următoarele :

Art. 1 Contractul de lucrări, nr. 25/07.04.2020 privind ”Igienizare spații interioare clădire dispensar în localitatea Vetiş” se modifică după cum urmează :

a) La pct. 5. **Prețul contractului se adaugă un subpunct 5.2**, cu următorul conținut:

5.2.- Prețul convenit la pct. 5.1 se majorează cu valoarea de 23.360,78 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 4.438,55 lei, total 27.799,32 lei, reprezentând :

- lucrări de racordare la canalizare, în valoare de 14.284,61 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 2.714,08 lei, total 16.998,68 lei și

- lucrări de demolare clădire WC, în valoare de 9.076,17 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.724,47 lei, total 10.800,64 lei,

prețul total plătitibil executantului fiind de **156.905,77 lei**, la care se adaugă TVA în valoare de 29.812,10 lei, total **186.717,80 lei**.

b) Pct. 6. **Durata contractului se modifică după cum urmează :**

Durata prezentului contract este de 7 luni, adică de la 20 aprilie 2020 până la 20 noiembrie 2020.

Art. 2 Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.


Art. 3 Prezentul act adițional are aplicabilitate începând cu data de 05 noiembrie 2019.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, 17 august 2019, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

**Achizitor,
COMUNA VETIȘ**

Primar

Ing. Ilyes Iuliu



**Executant,
SC Toth Szilagyi SRL Vetis**

Administrator

Toth Iuliu

