

Nr. 71/02 octombrie 2021

ACT ADIȚIONAL nr. 1

la contractul nr. 14 din 22 februarie 2021 privind:
Proiectarea și Execuția de lucrări în cadrul obiectivului de investiții
« **Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Vetîș, județul Satu Mare** »

În baza prevederilor OG nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, art. 1 alin. (1), alin. (2) lit. b) și art. 2,

În temeiul art. 221, alin. (1) lit. e) al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

COMUNA VETIȘ, cu sediul în localitatea Vetîș, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email : primaria@vetis.ro, reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

Asocierea SC PROIECT INVEST SRL – SC SPAKK GROUP SRL, prin lider de asociere: **SC PROIECT INVEST SRL**, cu sediul în localitatea Gherța Mică, str. Principală, nr.622, comuna Gherța Mare, jud.Satu Mare, telefon: 0261-838042, număr de înmatriculare : J30/130/2001, cod fiscal RO13803788, cont trezorerie, RO94TREZ5485069XXX001398, deschis la Trezoreria Negrești Oaş, reprezentată prin ȘTRANGO VASILE, reprezentant legal, denumită în continuare **contractant**, pe de altă parte,

denumite, în continuare, împreună, "**Părțile**"

Convin la următoarele :

Contractul nr. 14 din 22 februarie 2021 privind Proiectarea și Execuția de lucrări în cadrul obiectivului de investiții « **Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Vetîș, județul Satu Mare** » se modifică după cum urmează :

Art. 1 Art. II Prețul contractului se modifică după cum urmează :

II. 2 Prețul contractului se ajustează prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractului.

II.3 Ajustarea prevăzută la pct. II.2 se realizează la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a OG nr. 15/2021, adică 3 septembrie 2021, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivului de investiție, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, pe baza situațiilor de lucrări însușite de contractant, dirigințe de șantier și achizitor, ca urmare a unei solicitari justificate din partea contractantului.

II. 4 Contractantul justifică solicitarea de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele prin aplicarea indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor, denumit în continuare ICCM, diseminat de către Institutul Național de Statistică și publicat lunar în Buletinul Statistic de Prețuri în tabelul 15 „Indicii de cost în construcții pe categorii de obiecte și pe elemente de structură“.

II. 5 Pentru determinare valorii aferente cheltuielilor cu materiale din solicitarea de plată se utilizează ponderile materialelor de construcții, exprimate procentual, prevăzute în Buletinul Statistic de Prețuri, stabilită pentru categoria principală de lucrări : construcții inginerești noi - **47,21%**.

II. 6 În vederea ajustării valorii solicitării de plată se utilizează următoarea formulă:

$$Va = C \times Vo$$

unde:

„Va“ reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,

„C“ reprezintă coeficientul de ajustare, iar

„Vo“ reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului.

II. 7 Coeficientul de ajustare se calculează utilizând următoarea formulă:

$$C = (\text{ICCM})_n / (\text{ICCM})_{\text{feb.2021}} \times P + (1 - P)$$

unde:

„P“ reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului, potrivit pct. II.5,

„ICCM_n“ reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial, iar

„ICCM_{feb.2021}“ reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii februarie 2021.

Art. 2 Anexa cu restul rămas de executat la data încheierii prezentului act adițional, determinat cantitativ și valoric, stabilit pe baza centralizatorului cuprinzând situațiile de lucrări realizate până la data prezentei, însușite de contractant și de dirigințele de șantier, face parte integrantă din prezentul act adițional.

Art. 3 Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, 02 octombrie 2021, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
COMUNA VETIȘ
Primar,
Iuliu Ilyes



Executant,
SC PROIECT INVEST SRL
Administrator
Ștrango Vasile