

102 / 6.10.2017

**ACT ADIȚIONAL nr. 2
la contractul de lucrări nr. 22/30.03.2017**

În temeiul art. 221, alin. (1) lit. f) și alin. (10) al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

între

Comuna Vetis, cu sediul în localitatea Vetis, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email : primaria@vetis.ro, reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

și

SC Samcif SA Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, str. Magnoliei nr. 30, județul Satu Mare, număr de înmatriculare J30/345/1991, cod fiscal RO642906, cont trezorerie RO96TREZ 5465069XXX1001, deschis la Trezorerie Satu Mare, reprezentată prin ing. Bogdan Marin - director general, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

s-a încheiat prezentul act adițional, având următoarele clauze :

Art. 1 Contractul de lucrări nr. 22/30.03.2017 se modifică și se completează astfel :


„**4.3** Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul lucrărilor executate, plătitibil executantului de către achizitor conform graficului de plăți **se majorează cu suma de 29.844,73 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 5.673,21 lei, total 35.517,94, reprezentând lucrări conform Anexei nr. I și Anexei nr. II la prezentul act adițional, valoarea totală a contractului fiind de 229.844,73 lei fără TVA, la care se adaugă T.V.A. de 43.670,49 lei, total 273.515,22 lei.**”

Art. 2 Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Art. 3 Prezentul act adițional are aplicabilitate începând cu data de 1 iunie 2017.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, 06 octombrie 2017, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

**Achizitor,
COMUNA VETIȘ
prin primar
ing. Ilyes Iuliu**



**Executant,
SC Samcif SA Satu Mare
prin director general
ing. Bogdan Marin**



S.C. SAMCIF S.A.
SATU MARE

BENEFICIAR
COMUNA VETIS

CENTRALIZATORUL


**SITUATIILOR DE LUCRARI EXECUTATE LA
12.10.2017**

Nr. crt.	Denumire obiect	Valoare	TVA	Total valoare
1.	Impietruire drum conform Contract nr. 22/30.03.2017	199.985,70	37.997,28	237.982,98
2.	Reprofilare sant marginal si podete tubulare, conform Act aditional nr. 2			
2.1.	Terasamente	6.045,65	1.148,67	7.194,32
2.2.	Podete tubulare Dn 315mm	23.813,38	4.524,54	28.337,92
TOTAL		229.844,73	43.670,49	273.515,22

CONSTRUCTOR,
S.C. SAMCIF S.A.
SATU MARE



BENEFICIAR,
COMUNA VETIS




STADIUL FIZIC: Terasamente


0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					6.045,65
TVA:				19,00 %	1.148,67
TOTAL GENERAL:					7.194,33

Executant

Director General



OBIECTIV: Reprofilare sant marginal si executat podete tubulare Vetis
OBIECTUL: Reprofilare sant marginal si executat podete tubulare Vetis
STADIUL FIZIC: Podete tubulare Dn 315
Beneficiar: Comuna Vetis
Proiectant: _____
Executant: SC Samcif SA



S.C. SAMCIF S.A.
 CONSTRUCTII SI IMBUNATATIRI FUNCiare
 440198 SATU MARE STR. MAGNOLIEI NR. 30
 TEL:0261-741901 FAX:0261-741925 e-mail:samcifs@gmail.com

Proiect: _____ **nr:** _____
Plansa: _____ **nr:** _____
Faza: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSA03C1	mc	23,10	40,35	932,09	
	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...In teren necoeziv sau siab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren tare		material:	0,00	0,00	
			manopera:	40,35	932,09	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
2	TSD01B1	mc	23,10	4,65	107,42	
	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren mijlociu		material:	0,00	0,00	
			manopera:	4,65	107,42	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
3	IFB09B1	mp	77,00	5,58	429,28	
	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm		material:	2,58	198,28	
			manopera:	3,00	231,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
4	PC01A1	mp	70,20	21,83	1.532,76	
	Cofraje pentru betoane fundatii,radiere execut...din panouri cu placaj tip p		material:	7,89	553,53	
			manopera:	13,95	979,24	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
5	PB07A1	mc	25,60	67,41	1.725,67	
	Turnare beton simplu b200 in arce,bolti podete...tubulare manual		material:	0,40	10,24	
			manopera:	48,33	1.237,22	
			utilaj:	18,68	478,21	
			transport:	0,00	0,00	
5.L	2100957	mc	25,80	195,00	5.031,94	
6	TRA06A15	tona	64,00	11,50	736,00	
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km		material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	11,50	736,00	
7	ACA15H1	m	154,00	5,84	899,83	
	Montare tuburi de presiune din poliestiren armate cu fibra sticla prin infas. in pamant exterioare clad. mf+cep p,d300		material:	0,71	109,81	
			manopera:	4,95	762,30	
			utilaj:	0,18	27,72	
			transport:	0,00	0,00	
7.L	6702624	m	154,00	52,00	8.008,00	
8	ACE08A1	mc	23,01	34,78	800,17	
	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip		material:	25,63	589,63	
			manopera:	9,15	210,54	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	

