

Nr. 25/13.04.2017

ACT ADIȚIONAL nr. 1
la contractul de prestări servicii de elaborare documentație tehnico-economică în fază de
PT pentru obiectivul Amenajare stradă Prinicpală nr. 60/A în localitatea Vetiş - Oar
nr. 126/3.06.2016

În temeiul art. 221 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

între

Comuna Vetiş, cu sediul în localitatea Vetiş, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email : primaria@vetis.ro, reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

SC ProVem SRL, cu sediul în Satu Mare, str. Fântânele Bl. CF 12, apr. 1, județul Satu Mare, telefon/fax : 0261-765.400 , număr de înmatriculare J30/738/2006, cod fiscal RO18906334, cont trezorerie RO78TREZ5465069XXX004138, deschis la Trezoreria Satu Mare, reprezentată prin ing. Vasarhelyi Nicolae, administrator, în calitate de **executant**, pe de altă parte,

s-a încheiat prezentul act adițional, având următoarele clauze :

Art. 1 Contractul de prestări servicii de elaborare documentație tehnico-economică în fază de PT pentru obiectivul Amenajare stradă Prinicpală nr. 60/A în localitatea Vetiş - Oar nr. 1.122/3.06.2016 se modifică și se completează astfel :

1.1 Capitolul 2 - Obiectul contractului, pct. 2.1 se completează după cum urmează :

„Prestatorul se obligă să asigure întocmirea Expertizei tehnice pentru obiectivul Amenajare stradă Prinicpală nr.60A în localitatea Vetiş-Oar, în conformitate cu prevederile HG nr. 925/1995 privind regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției și a construcțiilor și întocmirea dispozițiilor de șantier privind amenajarea acceselor la gospodării.”

1.2 Capitolul 3 – Prețul contractului se completează cu punctul 3.6 după cum urmează :

„Prețul contractului se majorează cu valoarea de **4.500 lei**, la care se adaugă TVA în valoare de 855 lei, **total valoare 5.355 lei.**”

Art. 2 Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Art. 3 Prezentul act adițional are aplicabilitate începând cu data de 13.04.2017

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, 13 aprilie 2017, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Comuna Vetis

Primar

Iuliu Ilyes

Control financiar intern

Checicheș Cristina



SC ProVem SRL Satu Mare

Administrator

Vasarhelyi Nicolae

