

ACT ADIȚIONAL nr. 1

la contractul pentru proiectare Studiu de fezabilitate și Proiect tehnic pentru extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în localitățile Decebal și Vetîș, comuna Vetîș, județul Satu Mare nr. 46/2017

Între

Comuna Vetîș, cu sediul în localitatea Vetîș, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email : primaria@vetis.ro, reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,
și

SC Colias Excellium SRL, cu sediul în comuna Vetîș, str. Careiului nr. 11, județul Satu Mare, telefon/fax : 0261-839.720, număr de înmatriculare J30/314/07.04.2009, cod fiscal RO 25414806, cont trezorerie RO18TREZ5465069XXX006964, reprezentată prin Câmpean Horia, administrator, în calitate de **prestator**, pe de altă parte.

s-a încheiat prezentul act adițional, având următoarele clauze :

Art. 1 Contractul de servicii pentru proiectare Studiu de fezabilitate și Proiect tehnic pentru extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în localitățile Decebal și Vetîș, comuna Vetîș, județul Satu Mare nr. 46/2017 se modifică și se completează astfel :

„**Art. 4.3** - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul serviciilor prestate, plătitibil prestatorului de către achizitor conform graficului de plăți, este de **8.787 lei** fără TVA, la care se adaugă 1.669,53 lei TVA, adică total **10.456,53 lei**, rezultat în baza tarifului ofertat de executant aplicat la lungimea totală a rețelei din Anexa nr. 1, suplimentat cu lungimea de 2.055 ml.”

„**Art. 5** – Durata prezentului contract este până la 31 martie 2018”


Art. 2 Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, 21 august 2017, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Comuna Vetîș

Primar

Iuliu Ilyes



SC Colias Excellium SRL Vetîș

Administrator

Câmpean Horia