

Act Adițional nr. 1 din 27.12.2018

la Contractul nr.59/29.06.2018

pentru P.T. și lucrările de extindere conducte de distribuție gaze naturale de presiune redusă în localitățile Vetîș, Decebal și Oar, comuna Vetîș

1. Părțile contractante

Comuna Vetîș, cu sediul în localitatea Vetîș, nr.437, jud.Satu Mare, tel/fax 0261.820702/0261.820783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email: primaria @vetis.ro, reprezentată prin primar ing. Iuliu Ilyes, în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

SC Colias Excellum SRL, cu sediul în localitate Vetîș, str. Careiului nr.11, județul Satu Mare, telefon/fax-0261839720, număr de înmatriculare J30/314/2009, cod fiscal RO25414806, cont trezorerie RO18TREZ5465069XXX006964, reprezentată prin Câmpean Horia, administrator, în calitate de **prestator**, pe de altă parte,

Având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile pentru executarea lucrărilor de săpături și pozare rețele de gaze naturale în perioada de iarnă noiembrie – decembrie 2018 și previzibil pentru perioada ianuarie – martie 2019,


a intervenit prezentul Act Adițional de modificare a Contractului nr.59/2018, după cum urmează :

Art. 1 Durata contractului se prelungește cu 6 luni, adică până la 30 iunie 2019.

Art.2 Restul clauzelor din contract rămân neschimbate.

Părțile s-au înțeles să încheie azi 27.12.2018 prezentul act adițional în 3(trei) exemplare, două pentru achizitor și unul pentru prestator.

Achizitor,
Comuna Vetîș
Primar,
ing. Iuliu Ilyes



Prestator,
S.C. Colias Excellum S.R.L.
Administrator
Câmpean Horia

