

Nr. 37 din 17 aprilie 2018

ACT ADIȚIONAL nr. 1
la contractul de asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor
nr. 144/2016

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Comuna Vetis, cu sediul în localitatea Vetis, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email : primaria@vetis.ro, reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

S.C. SPAKK GROUP S.R.L., cu sediul în mun. Satu Mare, str. Petofi Sandor, nr. 21, ap. 18, jud. Satu Mare, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J30/230/2012, CUI: RO 30025147 având cont RO39 TREZ 5465 069X XX00 8914, deschis la Trezoreria Satu Mare, reprezentat prin ing. Kovacs Szabolcs, în calitate de **prestator** pe de o parte

s-a încheiat prezentul act adițional, având următoarele clauze :

Art. I. Art. 2 din contract se modifică și va avea următorul conținut:

“ Proiectantul se obligă să presteze servicii de asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor și să elaboreze documentația tehnică privind reproiectarea stațiilor de pompare a apei uzate menajere, privind investiția: Canalizare menajeră în localitățile Vetis și Oar și alimentarea cu apă a localității Oar, comuna Vetis, jud Satu Mare. ”

Art. II. Art. 7 din contract se modifică și va avea următorul conținut:

“ Valoarea totală a contractului este de 28.300 lei la care se adaugă TVA de 19%, în valoare de 5.377 lei și a fost determinată prin negociere. “

Art. III. Art. 8 din contract se suplimentează și va avea următorul conținut:

„ Valoarea contractului se defalcă după cum urmează:

- Asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor : 2.000 lei
- Măsurători topografice post execuție : 3.000 lei
- Optimizare proiect (proiectare cca. 4 km rețele de apă + gospodărie de apă) : 8.000 lei
- Optimizare proiect (reproiectare cca. 2 km rețele de canalizare + stații de pompare) : 2.000 lei
- Elaborare documentatie de licitație privind stațiile de pompare si a rețelei de canalizare menajeră neexecutată : 13.300 lei.

TOTAL 28.300 lei + “T.V.A. 19 % “


Art. IV. Termenul de realizare pentru elaborarea documentației de licitație privind stațiile de pompare și a rețelei de canalizare menajeră neexecutată este de 1 (una) lună de la semnarea actului adițional.

Art. V. Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, 17 aprilie 2018, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare la data semnării.

PRESTATOR
SC SPAKK GROUP SRL

ing. Kovacs Szabolcs



CLIENT,
COMUNA VETIȘ

ing. Ilyes Iuliu

