

Nr. 75/10 august 2018

ACT ADIȚIONAL nr. 1

la contractul de lucrări nr. 57/2018 privind Modernizarea străzilor în localitățile Vetiş și Oar, Comuna Vetiş, Jud. Satu Mare – Lot 7 – Str. Kőlcsey Ferenc din Oar

În temeiul art. 221, alin. (1) lit. f) și alin. (10) al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

între

Comuna Vetiş, cu sediul în localitatea Vetiş, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email : primaria@vetis.ro, reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

SC SAMCIF SA SATU MARE, cu sediul în Satu Mare, județul Satu Mare, număr de înmatriculare J30/345/1991, CUI: RO 642906, cont trezorerie RO96TREZ5465069XXX1001, deschis la Trezoreria Satu Mare, reprezentată prin Bogdan Marin – director general, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

s-a încheiat prezentul act adițional, având următoarele clauze :

Art. 1 Contractul de lucrări nr. 57/2018 privind Modernizarea străzilor în localitățile Vetiş și Oar, Comuna Vetiş, Jud. Satu Mare – Lot 7 – Str. Kőlcsey Ferenc din Oar se modifică după cum urează :

”5. Prețul contractului

5.1 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil executantului de către achizitor, este de **365.578,93 lei** la care se adaugă TVA de 19 % în valoare de **69.460,00 lei**. Valoarea totală a contractului de lucrări este de **435.038,92 lei cu TVA inclus**.

5.2.- Prețul convenit la pct. 5.1 se majorează cu valoare de **23.195.96 lei** fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de **4.407.23 lei**, total **27.603.19 lei**, conform Dispoziției de șantier nr. 1 din 10.08.2018, anexat la prezentul act adițional.

Art. 2 Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Art. 3 Prezentul act adițional are aplicabilitate începând cu data de 10 august 2018.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, 10 august 2018, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
COMUNA VETIȘ
prin primar
ing. Ilyes Iuliu



Executant
SC SAMCIF SA Satu Mare
prin director
Bogdan Marin

