

Nr. 97 / 1 noiembrie 2018

ACT ADIȚIONAL nr. 1

la contractul de lucrări nr. 64/2018 privind Modernizarea străzilor în localitățile Vetiş și Oar, Comuna Vetiş, Jud. Satu Mare – Lot 4 – Str. Parcului din Vetiş

În temeiul art. 221, alin. (1) lit. f) și alin. (10) al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

între

Comuna Vetiş, cu sediul în localitatea Vetiş, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email : primaria@vetis.ro, reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

SC SAMCIF SA SATU MARE, cu sediul în Satu Mare, județul Satu Mare, număr de înmatriculare J30/345/1991, CUI: RO 642906, cont trezorerie RO96TREZ5465069XXX1001, deschis la Trezoreria Satu Mare, reprezentată prin Bogdan Marin – director general, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

s-a încheiat prezentul act adițional, având următoarele clauze :

Art. 1 Contractul de lucrări nr. 63/2018 privind **Modernizarea străzilor în localitățile Vetiş și Oar, Comuna Vetiş, Jud. Satu Mare – Lot 4 – Str. Parcului din Vetiş** se modifică după cum uremază :

”5. Prețul contractului

5.1 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil executantului de către achizitor, este de **395.588,42 lei** la care se adaugă TVA de 19 % în valoare de **75.161,80 lei**. Valoarea totală a contractului de lucrări este de **470.750,22 lei cu TVA inclus**.

5.2. - Prețul convenit la pct. 5.1 se majorează cu valoare de **37.768,96 lei** fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de **7.176,10 lei**, total **44.945,06 lei**, conform Dispoziției de șantier nr. 1/2018, anexat la prezentul act adițional.

Art. 2 Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Art. 3 Prezentul act adițional are aplicabilitate începând cu data de 1 noiembrie 2018.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, 1 noiembrie 2018, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
COMUNA VETIS
prin primar
ing. Ilyes Iuliu



Executant
SC SAMCIF SA Satu Mare
prin director
Bogdan Marin

