

Nr. 102/21 octombrie 2019

ACT ADIȚIONAL nr. 1
la contractul de lucrări nr. 92/2019 privind Extindere rețele de apă și canalizare în comuna
Vetiș, jud. Satu Mare – Str. Cireșului din Vetiș

În temeiul art. 221, alin. (1) lit. f) și alin. (10) al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

între

Comuna Vetiș, cu sediul în localitatea Vetiș, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email : primaria@vetis.ro, reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

S.C. PROIECT INVEST SRL, cu sediul în localitatea Gherța Mică, str. Principală, nr.622, jud. Satu Mare, telefon: 0261 838 042, număr de înmatriculare : J30/130/2001, cod fiscal RO13803788, prin administrator Ștrango Vasile, reprezentant legal, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

Având în vedere Dispoziția de șantier a proiectantului SC Spakk Group SRL Satu Mare și Nota de comandă suplimentară întocmită în baza dispoziției, **în valoare de 27.590,92 lei, din care TVA 4.405,27 lei**, anexate la prezentul act adițional,

În aplicarea Instrucțiunilor nr. 3/2017 ale președintelui ANAP privind modificarea contractului de achiziție publică/achiziție sectorială/accord-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale, art. 6 alin. (2) și (3),

Considerând că modificările rezultate în baza Dispoziției de șantier și a NCS-ului în valoare netă se încadrează în pragul stabilit conform art. 5 – art. 6 din Instrucțiuni și sunt modificări nesubstanțiale, în conformitate cu art. 4 din Instrucțiuni,

Convin la următoarele :

Art. 1 Contractul de lucrări nr. 92/2019 privind ”Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Vetiș, jud. Satu Mare – str. Cireșului Vetiș” se modifică după cum urmează :

La pct. 4. **Obiectul și prețul contractului se adaugă un subpunct 4.4, cu următorul conținut:**


4.4.- Prețul convenit la pct. 4.3 se majorează cu valoarea de 23.185,64 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 4.405,27 lei, total 27.590,92 lei, conform Dispoziției de șantier nr. 1 din 21.10.2019, anexată la prezentul act adițional, astfel prețul total al contractului plătit de executantul devenind 102.625,86 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 19.498,91 lei, total 122.124,78 lei.

Art. 2 Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.


Art. 3 Prezentul act adițional are aplicabilitate începând cu data de 21 octombrie 2019.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, 21 octombrie 2019, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
COMUNA VETIȘ
prin primar
ing. Ilyes Iuliu



Executant
SC PROIECT INVEST SRL Gherța Mică
prin director
Ștrango Vasile



TITLUL:
 STADIUL FIZIC:
 Beneficiar:
 Proiectant:
 Executant:

Canalizare si alimentare cu apa str. Ciresului
 Canalizare si alimentare cu apa str. Ciresului
 N.C.S RACORDURI CANALIZARE STR.CIRESULUI
 Comuna Vetis
 SC SPAKK GROUP SRL
 SC PROIECT INVEST SRL

Proiect: _____
 Plansa: _____
 Faza: _____

nr: _____
 nr: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

21.10.2019

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02A1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0.84	558.00	468.72
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	558.00	468.72
			transport:	0.00	0.00
2	TsA05XE Sapatura manuala de pamant in spatii limitate cu latime pana la 1m executata cu sprijiniri...teren mijlociu mecanica 1,51-3m	mc	2.80	88.95	249.05
			material:	4.03	11.28
			manopera:	84.92	237.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	TsF01XH Sprjiniri de maluri cu dulapi de brad asezati orizontal la sapaturi executate in spatii limitate...1,5-2,5m 0,01-4m	mp	61.00	32.61	1,989.42
			material:	11.71	714.52
			manopera:	20.90	1,274.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	ACE08A1 Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	20.16	52.58	1,059.94
			material:	39.16	789.39
			manopera:	13.42	270.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	32.20	20.00	644.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.00	644.00
6	TSD01A1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren usor	mc	14.00	4.03	56.36
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.03	56.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	TSD05A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din ...pamant necoeziv	100 mc	0.70	1,233.04	863.13
			material:	0.00	0.00
			manopera:	194.04	135.83
			utilaj:	1,039.00	727.30
			transport:	0.00	0.00
8	ACA11E3 Montare teava pvc tip 3(m) in pamant, in exteriorulcladirilor,avand dn...160	m	23.00	158.40	3,643.20
			material:	150.42	3,459.63
			manopera:	7.92	182.16
			utilaj:	0.06	1.41
			transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: N.C.S RACORDURI CANALIZARE STR.CIRESULUI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
9	AcD28B1(2) Racord de canalizare cu sa mecanica dn 160/250, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de:...Dn=250mm	buc	4.00	609.33	2,437.33	
			material:	337.63	1,350.53	
			manopera:	271.70	1,086.80	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
10	FJA01A1(2) Foraj orizontal pentru subtraversari retea canalizare	m	10.00	1,042.25	10,422.51	
			material:	64.99	649.91	
			manopera:	359.26	3,592.60	
			utilaj:	618.00	6,180.00	
			transport:	0.00	0.00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		6,975.28	6,836.98	7,377.43	644.00	21,833.68
Recapitulatia:		Vetis 1 Ianuarie 2019				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	0.3375 %	0.00	23.07	0.00	0.00	23.07
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		6,975.28	6,860.05	7,377.43	644.00	21,856.75
Cheltuieli indirecte	4.0000 %	279.01	274.40	295.10	25.76	874.27
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		7,254.29	7,134.45	7,672.52	669.76	22,731.02
Profit	2.0000 %	145.09	142.69	153.45	13.40	454.62
Total Inclusiv Beneficiu:		7,399.37	7,277.14	7,825.98	683.16	23,185.64
TOTAL GENERAL (fara TVA):						23,185.64
TVA:					19.00 %	4,405.27
TOTAL GENERAL:						27,590.92

1 euro = 4.66 lei, curs la data de 13-May-18

Executant,

Director General,