

Nr. 105/21 octombrie 2019

ACT ADIȚIONAL nr. 1

la contractul de lucrări nr. 95/2019 privind Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Vetiş, jud. Satu Mare – Str. Petőfi Sándor din Oar

În temeiul art. 221, alin. (1) lit. f) și alin. (10) al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

între

Comuna Vetiş, cu sediul în localitatea Vetiş, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email : primaria@vetis.ro, reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

S.C. PROIECT INVEST SRL, cu sediul în localitatea Gherța Mică, str. Principală, nr.622, jud. Satu Mare, telefon: 0261 838 042, număr de înmatriculare : J30/I30/2001, cod fiscal RO13803788, prin administrator Ștrango Vasile, reprezentant legal, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

Având în vedere Dispoziția de șantier a proiectantului SC Spakk Group SRL Satu Mare și Nota de comandă suplimentară întocmită în baza dispoziției, în valoare de **71.242,97 lei, din care TVA 11.374,93 lei**, anexate la prezentul act adițional,

În aplicarea Instrucțiunilor nr. 3/2017 ale președintelui ANAP privind modificarea contractului de achiziție public/achiziție sectorială/accord-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale, art. 6 alin. (2) și (3),

Considerând că modificările rezultate în baza Dispoziției de șantier și a NCS-ului în valoare netă se încadrează în pragul stabilit conform art. 5 – art. 6 din Instrucțiuni și sunt modificări nesubstanțiale, în conformitate cu art. 4 din Instrucțiuni,

Convin la următoarele :

Art. 1 Contractul de lucrări nr. 95/2019 privind ”Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Vetiş, jud. Satu Mare – str. Petőfi Sándor Oar” se modifică după cum urmează :

La pct. 4. **Obiectul și prețul contractului se adaugă un subpunct 4.4**, cu următorul conținut:


4.4.- Prețul convenit la pct. 4.3 se majorează cu valoarea de **59.868,04 lei fără TVA**, la care se adaugă TVA în valoare de **11.374,93 lei, total 71.242,97 lei**, conform Dispoziției de șantier nr. 1 din, anexat la prezentul act adițional, astfel prețul total al contractului plătitibil executantului devenind **266.794,02 lei fără TVA**, la care se adaugă TVA în valoare de **50.690,86 lei, total 317.484,88 lei**.

Art. 2 Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.


Art. 3 Prezentul act adițional are aplicabilitate începând cu data de 21 octombrie 2019.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, 21 octombrie 2019, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
COMUNA VETIȘ
prin primar
ing. Ilyes Iuliu



Executant
SC PROIECT INVEST SRL Gherța Mică
prin director
Strango Vasile



OBIECTIV: Canalizare si alimentare cu apa str. Petiofi Proiect: _____ nr: _____
 Sandor Plansa: _____ nr: _____
 OBIECTUL: Canalizare si alimentare cu apa str. Petiofi Faza: _____
 Sandor
 STADIUL FIZIC: N.C.S. RETEA CANALIZARE STR. STRADA ,PETOFI
 Beneficiar: Comuna Vetis
 Proiectant: SC SPAKK GROUP SRL
 Executant: SC PROIECT INVEST SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

21.10.2019

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02B1	100 mc	0.50	658.50	329.25
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2		material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	658.50	329.25
			transport:	0.00	0.00
2	TSA02F1	mc	40.00	49.50	1,980.00
	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare		material:	0.00	0.00
			manopera:	49.50	1,980.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	TSD01D1	mc	20.00	12.54	250.80
	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren foarte tare		material:	0.00	0.00
			manopera:	12.54	250.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	TSD04B1	mc	90.00	16.52	1,487.24
	Compactarea cu mainul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand ...10 cm grosime pamant coeziv		material:	0.02	2.24
			manopera:	16.50	1,485.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TSE02D1	100 mp	1.20	203.11	243.73
	Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in...teren foarte tare		material:	0.00	0.00
			manopera:	203.11	243.73
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	ACE08A1	mc	15.00	52.58	788.65
	Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip		material:	39.16	587.35
			manopera:	13.42	201.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	TRA01A25	tona	20.00	20.00	400.00
	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.		material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.00	400.00
8	ACA11E3	m	32.00	158.40	5,068.80
	Montare teava pvc tip 3(m) in pamant, in exteriorulcladirilor,avand dn...160		material:	150.42	4,813.41
			manopera:	7.92	253.44
			utilaj:	0.06	1.96
			transport:	0.00	0.00

