

Nr. 38 din 6 mai 2019

Act adițional nr. 2 din 06 mai 2019

la contractul nr. 59/29.06.2018 pentru P.T. și lucrări de extindere conducte de distribuție gaze naturale de presiune redusă în localitățile Vetis, Decebal și Oar, comuna Vetis

1. Părțile contractante

Comuna Vetis, cu sediul în localitatea Vetis, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email : primaria@vetis.ro, reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

SC Colias Excellum SRL, cu sediul în comuna Vetis, str. Careiului nr. 11, județul Satu Mare, telefon/fax : 0261-839.720, număr de înmatriculare J30/314/07.04.2009, cod fiscal RO 25414806, cont trezorerie RO18TREZ5465069XXX006964, reprezentată prin Câmpean Horia, administrator, în calitate de **prestator**, pe de altă parte.

I. Având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile pentru executarea lucrărilor de săpături și pozare rețele de gaze naturale în perioada ianuarie 2019 – aprilie 2019,

Termenul de execuție al contractului se prelungește cu 2 luni, până la data de 30 august 2019.

II. Având în vedere Nota de comandă suplimentară privind prelungirea unor rețele pe anumite străzi, întocmită de dirigintele de șantier și însușită de beneficiar și proiectant, anexată la prezentul act adițional,

Constatând că modificările solicitate se încadrează la "modificări nesubstanțiale", conform prevederilor art. 4 și art. 5 din Instrucțiunile nr. 1/2016 ale președintelui A.N.A.P.,

Articolul 4 pct. 4.3, privind valoarea totală a contractului se modifică, după cum urmează :

"Art. 4

Pct. 4.3 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul serviciilor prestate, plătit prestatorului de către achizitor conform graficului de plăți, este de **454.625,70 lei fără TVA**, la care se adaugă 86.378,88 lei TVA, adică total **541.004,58 lei.**"

III. Restul clauzelor din contract rămân neschimbate

Părțile s-au înțeles să încheie azi, 6 mai 2019, prezentul act adițional în 3 exemplare, două pentru achizitor și unul pentru prestator.

Achizitor

Comuna Vetis
Primar
Ilyes Iuliu



Prestator

SC Colias Excellum SRL
Administrator
Câmpean Horia

