



ACT ADIȚIONAL NR. 3/.....
C1920074A215263202561/10.10.2018 - cod contract PNDR 2014-2020

PENTRU
ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL
ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ
ROMANIA

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE - România, cu sediul în Strada Știrbei Vodă, nr. 43, Sector 1, București, Tel: 031-860.11.02, Fax: 021-315.67.79; e mail: cabinet@afir.info, reprezentată legal de **Stelică Claudiu COADĂ**, în funcția de Director General, **prin mandatar Sorin Ioan Radu – Director al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 6 Nord-Vest SATU-MARE în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte,**

Si

COMUNA VETIȘ înființată la data de **10.05.1993**, Cod Unic de înregistrare **3896577**, cu sediul în: **sat Vetiş, nr.437, comuna Vetiş, judetul Satu Mare**, cod postal **447355**, tel. **0261820702**, fax. **0769046300**, cod RO**282131214** (Cod Unic de Inregistrare in Registrul Fermierilor alocat de APIA), reprezentată prin **ILYES IULIU** în funcția de **PRIMAR**, identificat prin B.I/C.I/PASS seria **SM** numar **620049**, CNP **1570425301997**, în calitate de **Beneficiar** pe de altă parte,

au încheiat prezentul Act adițional conform reglementărilor legale în vigoare și au convenit următoarele:

I. Având în vedere Articolul 9 din Anexa I la Contractul de Finanțare nr. **C1920074A215263202561/10.10.2018** (codul contract PNDR 2014-2020), aferent proiectului cu titlul „ **AMENAJARE PARC RECREATIV IN LOCALITATEA VETIS, JUDETUL SATU MARE** ” prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza Notei explicative nr. 2915/06.04.2020, și Memoriilor justificative, prin care se solicita **prelungirea termenului de depunere a primei tranșe de plata**, înregistrate la CRFIR 6 Satu Mare cu nr. 8774S/08.04.2020, **conform Fisei de verificare a conformitatii** emise de catre SIBA-CRFIR 6 Satu Mare cu nr. 794/09.04.2020 si **Rapoartului de analiză** emise de catre SIBA- CRFIR 6 Satu Mare cu nr. 795/09.04.2020, **după cum urmează:**

1. Articolul 3 – Obligatii din Anexa I - Prevederi Generale

La articolul 3(5) se modifica si se actualizeaza textul astfel:

3(5) Beneficiarul prezintă **cererea pentru prima tranșă de plată** și documentele justificative în termen de cel mult 6 luni de la data semnării contractului de finanțare în cazul proiectelor pentru investiții în achiziții simple, respectiv în termen **de cel mult 24 luni**, în cazul proiectelor pentru investiții ce presupun construcții montaj, de la data semnării contractului de finanțare. Pentru motive temeinice și justificate în mod corespunzător, aceste termene se pot prelungi cu cel mult 12 luni, cu plata penalităților prevăzute în art.9(8).



II. Prezentul Act Adițional, dacă este cazul bugetul prezentului Act Adițional, Rapoartele de analiză documentația depusă de beneficiar fac parte integrantă din Contractul de finanțare.

III. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.

IV. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.

Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adițional. Prezentul act adițional va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți. Prezentul Act Adițional este încheiat în două exemplare, un original fiind pentru Autoritatea Contractantă și un original pentru beneficiar.

Pentru Beneficiar
Reprezentant legal
ILYES IULIU

Pentru Autoritatea Contractantă
Director CRFIR
Sorin Ioan RADU

Director Economic/Contabil Șef

**Vizat Compartiment Control Financiar
Preventiv Propriu**

Compartiment Juridic și Contencios

P.Director CRFIR
Viorel Pop

