

Nr. 58/25 septembrie 2020

**ACT ADIȚIONAL nr. 2**  
**la contractul subsecvent 2, nr. 79/07.08.2019, privind „Modernizare a străzilor din**  
**localitățile Vetîș și Oar, comuna Vetîș, județul Satu Mare” Lot 2 – strada Fagului și**  
**Cireșului din Vetîș**

În temeiul art. 221, alin. (1) lit. f) și alin. (10) al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

Între

**COMUNA VETIȘ**, cu sediul în localitatea Vetîș, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email : [primaria@vetis.ro](mailto:primaria@vetis.ro), reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

**SC EUROCONSTRUCT SRL**, adresă sediu: localitatea Pericei, nr. 60/F, jud. Sălaj, telefon/fax 0260-672733, 0260-672744, număr de înmatriculare J31/194/2004, cod fiscal RO 16256332, cont RO95 TREZ 5635 069X XX00 2002 deschis la Trezoreria Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, reprezentată prin Ardelean Dumitru, funcția Administrator, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

Convîn la următoarele :

**Art. 1 Contractul subsecvent nr. 2 de lucrări, nr. 79/2019, privind ”Modernizarea străzilor din localitățile Vetîș și Oar, comuna Vetîș, județul Satu Mare Lot 2 – strada Fagului și Cireșului din Vetîș” se modifică după cum urmează :**

**La pct. 13. Începerea și execuția lucrărilor, subpunctul 13.2. se modifică după cum urmează :**

”Lucrările trebuie să se deruleze și să fie terminate în termen de 8 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor pentru fiecare etapă. În cazul în care executantul nu respectă datele de execuție, achizitorul va numi o comisie care va constata stadiul lucrărilor executate. Achizitorul va notifica executantului neîndeplinirea obligațiilor și va aplica penalități conform art. 11.1.”


**Art. 2** Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

**Art. 3** Prezentul act adițional are aplicabilitate începând cu data de 26 septembrie 2020.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, 25 septembrie 2020, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

**Achizitor,**  
**COMUNA VETIȘ**

Primar,  
Iuliu Ilyes

.....  




**Executant,**  
**SC EUROCONSTRUCT SRL**

Administrator  
Ardelean Dumitru

.....  
