

Nr. 59/25 septembrie 2020

**ACT ADIȚIONAL nr. 2**

**la contractul subsecvent 1, nr. 27/01.04.2019, privind „Modernizare a străzilor din localitățile Vetîș și Oar, comuna Vetîș, județul Satu Mare” Lot 11 – strada Principală și str. Mare tronson II din Oar**

În temeiul art. 221, alin. (1) lit. f) și alin. (10) al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

Între

COMUNA VETIȘ, cu sediul în localitatea Vetîș, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email : [primaria@vetis.ro](mailto:primaria@vetis.ro), reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

SC EUROCONSTRUCT SRL, adresă sediu: localitatea Pericei, nr. 60/F, jud. Sălaj, telefon/fax 0260-672733, 0260-672744, număr de înmatriculare J31/194/2004, cod fiscal RO 16256332, cont RO95 TREZ 5635 069X XX00 2002 deschis la Trezoreria Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, reprezentată prin Ardelean Dumitru, funcția Administrator, în calitate de executant, pe de altă parte.

Convîn la următoarele :

**Art. 1** Contractul subsecvent nr. 2 de lucrări nr. 27/2019, privind ”Modernizarea străzilor din localitățile Vetîș și Oar, comuna Vetîș, județul Satu Mare Lot 11 – strada Principală și str. Mare tronson II din Oar” se modifică după cum urmează :

La pct. 13. Începerea și execuția lucrărilor, subpunctul 13.2. se modifică după cum urmează :


”Lucrările trebuie să se deruleze și să fie terminate în termen de 8 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor pentru fiecare etapă. În cazul în care executantul nu respectă datele de execuție, achizitorul va numi o comisie care va constata stadiul lucrărilor executate. Achizitorul va notifica executantului nîndeplinirea obligațiilor și va aplica penalități conform art. 11.1.”

**Art. 2** Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

**Art. 3** Prezentul act adițional are aplicabilitate începînd cu data de 25 septembrie 2020.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, 25 septembrie 2020, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,  
COMUNA VETIȘ  
Primar,  
Iuliu Ilyes

1

Executant,  
SC EUROCONSTRUCT SRL  
Administrator  
Ardelean Dumitru


Nr. 113/04 noiembrie 2019

**ACT ADIȚIONAL nr. 1**

**la contractul subsecvent 1, nr. 27/01.04.2019, privind „Modernizare a străzilor din localitățile Vetiş și Oar, comuna Vetiş, județul Satu Mare” Lot 11 – strada Principală și str. Mare tronson II din Oar**

În temeiul art. 221, alin. (1) lit. f) și alin. (10) al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

Între

**COMUNA VETIȘ**, cu sediul în localitatea Vetiş, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email : [primaria@vetis.ro](mailto:primaria@vetis.ro), reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

**SC EUROCONSTRUCT SRL**, adresă sediu: localitatea Pericei, nr. 60/F, jud. Sălaj, telefon/fax 0260-672733, 0260-672744, număr de înmatriculare J31/194/2004, cod fiscal RO 16256332, cont RO95 TREZ 5635 069X XX00 2002 deschis la Trezoreria Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, reprezentată prin Perșe Gabriel Romulus, funcția Administrator, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

Având în vedere Dispoziția de șantier a proiectantului nr. 1, cu Nota de renunțare în valoare de 403.744,46 lei și Nota de comandă suplimentară în valoare de 167.287,16 lei întocmite în baza dispoziției, modificări **în valoare totală de 263.457,30 lei, la care se adaugă TVA de 50.056,88 lei**, anexate la prezentul act adițional,

În aplicarea Instrucțiunilor nr. 3/2017 ale președintelui ANAP privind modificarea contractului de achiziție publică/achiziție sectorială/accord-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale, art. 6 alin. (2) și (3),

Considerând că modificările rezultate în baza Dispoziției de șantier și a NCS-ului în valoare netă se încadrează în pragul stabilit conform art. 5 – art. 6 din Instrucțiuni și sunt modificări nesubstanțiale, în conformitate cu art. 4 din Instrucțiuni,

Convin la următoarele :

**Art. 1 Contractul subsecvent nr. 2 de lucrări, nr. 79/2019, privind ”Modernizarea străzilor din localitățile Vetiş și Oar, comuna Vetiş, județul Satu Mare Lot 11 – strada Principală și str. Mare tronson II din Oar” se modifică după cum urmează :**



Nr. 59/25 septembrie 2020

**ACT ADIȚIONAL nr. 2**

la contractul subsecvent 1, nr. 27/01.04.2019, privind „Modernizare a străzilor din localitățile Vetiş și Oar, comuna Vetiş, județul Satu Mare” Lot 11 – strada Principală și str. Mare tronson II din Oar

În temeiul art. 221, alin. (1) lit. f) și alin. (10) al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

Între

COMUNA VETIȘ, cu sediul în localitatea Vetiş, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email : [primaria@vetis.ro](mailto:primaria@vetis.ro), reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

SC EUROCONSTRUCT SRL, adresă sediu: localitatea Pericei, nr. 60/F, jud. Sălaj, telefon/fax 0260-672733, 0260-672744, număr de înmatriculare J31/194/2004, cod fiscal RO 16256332, cont RO95 TREZ 5635 069X XX00 2002 deschis la Trezoreria Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, reprezentată prin Ardelean Dumitru, funcția Administrator, în calitate de executant, pe de altă parte.

Convin la următoarele :

**Art. 1** Contractul subsecvent nr. 2 de lucrări nr. 27/2019, privind ”Modernizarea străzilor din localitățile Vetiş și Oar, comuna Vetiş, județul Satu Mare Lot 11 – strada Principală și str. Mare tronson II din Oar” se modifică după cum urmează :

La pct. 13. Începerea și execuția lucrărilor, subpunctul 13.2. se modifică după cum urmează :

”Lucrările trebuie să se deruleze și să fie terminate în termen de 8 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor pentru fiecare etapă. În cazul în care executantul nu respectă datele de execuție, achizitorul va numi o comisie care va constata stadiul lucrărilor executate. Achizitorul va notifica executantului neîndeplinirea obligațiilor și va aplica penalități conform art. 11.1.”

**Art. 2** Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

**Art. 3** Prezentul act adițional are aplicabilitate începând cu data de 25 septembrie 2020.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, 25 septembrie 2020, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,  
COMUNA VETIȘ  
Primar,  
Iuliu Ilyes


Executant,  
SC EUROCONSTRUCT SRL  
Administrator  
Ardelean Dumitru