

Nr. 79/27 noiembrie 2020

ACT ADIȚIONAL nr. 3
la contractul subsecvent 2, nr. 80/2020, privind „Modernizare a străzilor din localitățile
Vetiș și Oar, comuna Vetiș, județul Satu Mare” Lot 11 – strada Boghișului din Oar

În temeiul art. 221, alin. (1) lit. f) și alin. (10) al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

Între

COMUNA VETIȘ, cu sediul în localitatea Vetiș, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email : primaria@vetis.ro, reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

SC EUROCONSTRUCT SRL, adresă sediu: localitatea Pericei, nr. 60/F, jud. Sălaj, telefon/fax 0260-672733, 0260-672744, număr de înmatriculare J31/194/2004, cod fiscal RO 16256332, cont RO95 TREZ 5635 069X XX00 2002 deschis la Trezoreria Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, reprezentată prin Ardelean Dumitru, funcția Administrator, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

Convin la următoarele :

Art. 1 Contractul subsecvent nr. 1 de lucrări, nr. 80/2020, privind ”Modernizarea străzilor din localitățile Vetiș și Oar, comuna Vetiș, județul Satu Mare Lot 11 – strada Boghișului din Oar” se modifică după cum urmează :



La pct. 13. Începerea și execuția lucrărilor, subpunctul 13.2. se adaugă următoarele :
”Termenul de realizare a lucrărilor se prelungește până la data de 28 ianuarie 2021.”

Art. 2 Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Art. 3 Prezentul act adițional are aplicabilitate începând cu data de 28 noiembrie 2020.

Prezentul act adițional s-a încheiat azi, 27 noiembrie 2020, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
COMUNA VETIȘ
Primar,
Iuliu Ilyes

.....



Executant,
SC EUROCONSTRUCT SRL
Administrator
Ardelean Dumitru

.....
