

Nr. 10/27 ianuarie 2021

**ACT ADIȚIONAL nr. 4**

**la contractul subsecvent 2 nr. 80/2020, privind „Modernizare a străzilor din localitățile Vetîș și Oar, comuna Vetîș, județul Satu Mare” Lot 11 – strada Boghișului din Oar**

În temeiul art. 221, alin. (1) lit. f) și alin. (10) al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

Între

**COMUNA VETIȘ**, cu sediul în localitatea Vetîș, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email : [primaria@vetis.ro](mailto:primaria@vetis.ro), reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

**SC EUROCONSTRUCT SRL**, adresă sediu: localitatea Pericei, nr. 60/F, jud. Sălaj, telefon/fax 0260-672733, 0260-672744, număr de înmatriculare J31/194/2004, cod fiscal RO 16256332, cont RO95 TREZ 5635 069X XX00 2002 deschis la Trezoreria Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, reprezentată prin Ardelean Dumitru, funcția Administrator, în calitate de executant, pe de altă parte.

Convîn la următoarele :

**Art. 1** Contractul subsecvent nr. 2 de lucrări nr. 80/2020, privind "Modernizarea străzilor din localitățile Vetîș și Oar, comuna Vetîș, județul Satu Mare Lot 11 – strada Boghișului din Oar se modifică după cum urmează :

**La pct. 13. Începerea și execuția lucrărilor, subpunctul 13.2. se adaugă următoarele :**  
"Termenul de realizare a lucrărilor se prelungește până la data de 30 aprilie 2021."

**Art. 2** Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

**Art. 3** Presentul act adițional are aplicabilitate începând cu data de 28 ianuarie 2021.

Presentul act adițional s-a încheiat azi, 27 ianuarie 2021, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,  
COMUNA VETIȘ  
Primar,  
Iuliu Ilyes



Executant,  
SC EUROCONSTRUCT SRL  
Administrator  
Ardelean Dumitru

