



ACT ADIȚIONAL NR. 4
C1920074A215263202561/10.10.2018- cod contract PNDR 2014-2020

PENTRU
ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL
ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ
ROMANIA

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE - România, cu sediul în Strada Știrbei Vodă, nr. 43, Sector 1, București, Tel: 031-860.11.02, Fax: 021-315.67.79; email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de **Mihai-Liviu MORARU**, în funcția de Director General, **prin mandatar Sorin Ioan RADU - Director General Adjunct al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 6 Nord-Vest Satu Mare**, în calitate de **Autoritate Contractantă**, pe de o parte,

Și

COMUNA VETIS înființată la data de **10.05.1993**, Cod Unic de înregistrare **3896577**, cu sediul în: **sat Vetis, nr. 437, comuna Vetis, județul Satu Mare**, cod postal **447355**, tel. **0261820702**, fax. **0769046300** cod RO **282131214** (Cod Unic de Inregistrare în Registrul Fermierilor alocat de APIA), reprezentată prin **ILYES IULIU** în funcția de **PRIMAR**, identificat prin B.I/C.I/PASS seria **SM** număr **620049**, CNP **1570425301997**, în calitate de **Beneficiar** pe de altă parte,

au încheiat prezentul Act adițional conform reglementărilor legale în vigoare și au convenit următoarele:

I. Având în vedere Articolul 9 din Anexa I la Contractul de Finanțare nr. **C1920074A215263202561/10.10.2018** (codul contract PNDR 2014-2020), aferent proiectului cu titlul **„AMENAJARE PARC RECREATIV ÎN LOCALITATEA VETIS, JUDEȚUL SATU MARE”** prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza Notei explicative nr. 5183/06.07.2021 și Memoriului justificativ, prin care se solicită **prelungirea cu penalitate a duratei de execuție cu 12 luni peste termenul limita de 3 ani**, înregistrată la OJFIR Satu Mare cu nr. 680/06.07.2021, a Notificării în vederea acceptării actului adițional pentru prelungirea duratei maxime de execuție a contractelor de finanțare peste 36 luni cu aplicarea penalității de 01% nr. 270/09.07.2021, a Extrasului de Cont din data de 15.07.2021, **conform Raportului de analiză emis de SLINA OJFIR Satu Mare cu nr. 285/20.07.2021, după cum urmează:**

1. Articolul 2 – Durata de valabilitate a Contractului:

Durata de execuție, implementare și monitorizare a proiectului.

La art. 2(2) se actualizează textul astfel:

2(2) **Durata de execuție** a prezentului contract este de maximum **48 de luni până la data 10.10.2022** pentru proiectele care prevăd investiții cu lucrări de construcții montaj. Aceasta este calculată începând cu data semnării contractului de finanțare de ambele părți și cuprinde durata de



realizare efectivă și de implementare a proiectului, la care se adaugă termenul de maximum 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăți.

Durata de implementare a proiectului este de maximum **45 de luni pana la 10.07.2022**, de la semnarea contractului și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată.

Durata de implementare a proiectului cuprinde durata de realizare efectivă a investiției conform descrierii din Cererea de Finanțare aprobată / modificată pe parcursul perioadei de implementare, derularea procedurilor de achiziții, obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată.)

II. Presentul Act Adicional, daca este cazul bugetul prezentului Act Adicional, Rapoartele de analiză documentatia depusă de beneficiar fac parte integrantă din Contractul de finanțare.

III. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.

IV. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.

Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adicional. Presentul act aditional va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Presentul Act Adicional este încheiat în două exemplare, un original fiind pentru Autoritatea Contractantă și un original pentru beneficiar. Pentru submăsurile care au implementată semnătura electronică, actul aditional se încheie în formă electronică (exemplar unic), cu semnătură electronică generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice care este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.

Pentru Beneficiar
Reprezentant legal
ILYES IULIU

Pentru Autoritatea Contractantă
Director General Adjunct CRFIR
Sorin Ioan RADU

Director Economic/Contabil Șef

Vizat Compartiment Control Financiar
Preventiv Propriu

Compartiment Juridic și Contencios

Director CRFIR
Ciprian HORVAT

