

Nr. 9/27 ianuarie 2021

ACT ADIȚIONAL nr. 4

la contractul subsecvent 1 nr. 27/2020, privind „Modernizare a străzilor din localitățile Vetiş și Oar, comuna Vetiş, județul Satu Mare” Lot 11 – strada Principală și strada Mare din Oar

În temeiul art. 221, alin. (1) lit. f) și alin. (10) al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

Între

COMUNA VETIȘ, cu sediul în localitatea Vetiş, nr. 437, jud. Satu Mare, telefon 0261.820.702, fax: 0261.820.783, cod unic de înregistrare 3896577, cont trezorerie RO51TREZ24A705000200200X, deschis la Trezoreria Satu Mare, email : primaria@vetis.ro, reprezentată prin primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

SC EUROCONSTRUCT SRL, adresă sediu: localitatea Pericei, nr. 60/F, jud. Sălaj, telefon/fax 0260-672733, 0260-672744, număr de înmatriculare J31/194/2004, cod fiscal RO 16256332, cont RO95 TREZ 5635 069X XX00 2002 deschis la Trezoreria Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, reprezentată prin Ardelean Dumitru, funcția Administrator, în calitate de executant, pe de altă parte.

Convin la următoarele :

Art. 1 Contractul subsecvent nr. 1 de lucrări nr. 27/2020, privind ”Modernizarea străzilor din localitățile Vetiş și Oar, comuna Vetiş, județul Satu Mare Lot 11 – strada Principală și strada Mare din Oar se modifică după cum urmează :


La pct. 13. Începerea și execuția lucrărilor, subpunctul 13.2. se adaugă următoarele :
”Termenul de realizare a lucrărilor se prelungește până la data de 30 aprilie 2021.”

Art. 2 Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Art. 3 Presentul act adițional are aplicabilitate începând cu data de 28 ianuarie 2021.

Presentul act adițional s-a încheiat azi, 27 ianuarie 2021, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
COMUNA VETIȘ
Primar,
Iuliu Ilyes



Executant,
SC EUROCONSTRUCT SRL
Administrator
Ardelean Dumitru

