

## **Informarea primarului privind activitățile realizate sau coordonate de primăria Vetiş în cursul trimestrului I 2019**

1. La sfârșitul lunii martie se finalizează cea mai importantă și costisitoare investiție a ultimilor ani, obiectivul ”Canalizare menajeră în localitățile Vetiş și Oar, județul Satu Mare”. Lucrarea a fost începută în anul 2012, cu finanțare de la Fondul de Mediu, a fost sistată o perioadă de timp în anul 2014, a fost reproiectată partea de sisteme de pompare – stații de pompare în anul 2017, iar în anul 2018 a fost reziliat contractul de execuție cu executantul inițial și relucitate lucrările rest de executat. Întreaga lucrare se încheie la valoarea totală de 6,6 milioane lei și cuprinde rețeaua de canalizare din localitatea Oar, în lungime totală de 8.750 m și 4 stații de pompare, rețeaua de canalizare din localitatea Vetiş, în lungime totală de 12.622 m și 4 stații de pompare și sistemul de canalizare sub presiune care face legătura cu sistemul municipiului Satu Mare prin Stația de pompare Sud a municipiului Satu Mare.

În cursul trim. I a.c. s-a lucrat la finalizarea rețelei de canalizare prin pozarea unui tronson de 300 ml pe strada Principală din Vetiş, realizarea a 6 subtraversări a drumului comunal și pozarea și montarea celor 8 stații de pompare. Valoarea totală a lucrărilor în trim. I este de 2.903 mii lei. În prezent este în pregătire recepția la terminarea lucrărilor, fiind șanse reale ca sistemul să fie funcțional de la începutul lunii mai a.c.
2. În cursul trim. I s-au continuat și lucrările la extinderea rețelelor de gaze naturale în localitățile comunei Vetiş, fiind realizate lucrări pe străzile Zorilor, Cireșului și Mică din Decebal, străzile Cireșului și Sătmărel din Vetiş și străzile Salcânilor și Fagulului din Oar, în lungime totală de cca. 1.500 m. Lucrările sunt planificate a se realiza integral în cursul sem. I a.c., asigurând în final o acoperire de aproape 100 % a străzilor tuturor localităților comunei.
3. La sfârșitul lunii februarie s-a finalizat licitația și s-a încheiat contractul cadru de execuție pentru lucrările de modernizare a două loturi de străzi : str. Nouă, str. Fagulului cu 2 tronsoane și str. Cireșului cu 3 tronsoane în Vetiş, respectiv str. Mare – tronson II, str. Principală – capătul străzii până la cimitir, str. Boghișului, str. Salcânilor cu 2 prelungiri laterale, str. Fagulului și str. Petőfi Sándor. Lucrările planificate sunt în valoare totală de 7.443 mii lei și vor începe eșalonat de la începutul lunii aprilie, cu finalizare în toamna acestui an. Finanțarea se va realiza parțial de la bugetul local și parțial din credite rambursabile.
4. În cursul lunii martie s-a finalizat Studiul de fezabilitate pentru extinderea rețelelor de apă potabilă și canalizare pentru toate străzile din localitățile Vetiş și Oar, pe care acestea lipsec încă. Realizarea lucrărilor se va face cu prioritate, începând cu luna aprilie, pe str. Salcânilor, str. Fagulului și str. Petőfi Sándor din Oar, respectiv str. Cireșului din Vetiş, străzi care sunt cuprinse în contractul de modernizare din acest an.
5. S-a finalizat Studiul de fezabilitate pentru realizarea unei creșe în comuna Vetiş,
6. Au fost continuate unele lucrări de întreținere a străzilor de macadam și s-au finalizat lucrările de întreținere a marginilor străzii Principale din Vetiş.
7. S-a montat o nouă centrală termică în locul celei defecte de la căminul cultural din Vetiş.

8. După completarea integrală, la 5 persoane, aprobată prin lege, a structurii compartimentului de poliție locală a comunei Vetiş, începând cu 1 martie activitatea este organizată în două schimburi, o patrulă fiind prezentă și după-masa, respectiv în orele serii și/sau noaptea. Patrula polițiștilor locali se poate alerta la numărul de telefon disponibil pentru acest scop.
9. La finalul acestei luni s-au finalizat lucrările topografice și a fost afișat pentru consultare publică documentația cadastrală pentru prima întabularea a 5 sectoare cadastrale din extravilanul comunei Vetiş, reprezentând 397 imobile în suprafață totală de 318,93 ha.
10. În 26 februarie s-a semnat la București, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale contractul de finanțare nerambursabilă din fonduri europene, în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit, pentru organizarea unui festival și a unor acțiuni pentru pescuit și promovarea consumului de pește, care se va organiza în zilele de 7-8 septembrie a.c., cu participarea unor specialiști și pescari din delta Dunării și de pe malurile Tisei din Ungaria, prin grupul de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare.
11. A fost demarat proiectul de cooperare transfrontalieră între muzeele partenere din Satu Mare, Nyíregyháza, Csenger, Tășnad și Vetiş, finanțat din fonduri europene nerambursabile în cadrul Fondului European pentru Dezvoltare Regională, Programul Interreg V-a România-Ungaria, care se va derula până în luna mai 2020 și prin care se va realiza dotarea muzeului din Vetiş, precum și colectarea unor obiecte arheologice și de istorie locală a comunei Vetiş.
12. În primul trimestru al acestui an a crescut simțitor activitatea bibliotecii din Vetiş, numărul de interacțiuni privind împrumutul de cărți ajungând la cca. 60 % din ce a anului trecut, 52 % dintre cititori fiind de etnie romă. Totodată, în cursul lunii februarie – martie, în sala de expoziție a Centrului cultural s-a organizat expoziția ”Csenger la Vetiş”, unde au fost expuse picturi și obiecte de ceramic ale unor artiști amatori din orașul înfrățit.

**PRIMAR**  
**ing. Ilyes Iuliu**